

Seite 1 / 1

#### Heinrich Schmid GmbH & Co. KG

Harsch Bau GmbH & Co. KG Fertigbau Rinklinger Straße 7 75015 Bretten Ecem Pehlivan ecem@atolye15.com 19.08.2021

Bauvorhaben PRJ076\_00002816 Client

Vertrag vom: 04.08.2021

# Behinderungsanzeige analog § 6 Abs. 1 VOB/

Sehr geehrte Damen und Herren,

analog § 6 Abs. 1 VOB/B zeigen wir an, dass wir in der auftragsgemäßen Ausführung unserer Leistung behindert werden.

### Dem liegt hier folgender Sachverhalt zugrunde:

### • Durchgang versperrt

Der Durchgang von Treppenhaus A zu Treppenhaus B ist versperrt.

# • Treppenhaus abgesperrt

Das Treppenhaus ist abgesperrt sodass unsere Mitarbeiter nicht hineinkommen.

Aufgrund dieser Umstände können wir die vertraglich vereinbarten Ausführungsfristen nicht einhalten. Sobald die behindernden Umstände weggefallen sind, werden wir die Arbeiten unverzüglich wieder aufnehmen und Sie informieren. Bis dahin verlängern sich analog § 6 Abs. 2 Nr. 1 VOB/B unsere Ausführungsfristen dementsprechend.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Ursache der Behinderung nicht in unserem Verantwortungsbereich liegt. Wir bitten Sie, für eine schnelle Beseitigung der vorgenannten Behinderung zu sorgen.

Mit freundlichen Grüßen

**Ecem Pehlivan** 19.08.2021

Unterschrift – Mitarbeiter Heinrich Schmid GmbH & Co. KG Steinzeugstr.33-35 - 75015 Bretten